

Приложение №1
к приказу от 17.02.2021 №22 «О создании
Центра «Точка роста»»

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной и
технологической направленностей «Точка роста»
в МОУ - СОШ № 3 г. Маркса

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	приказ директора школы	февраль 2021 года
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор	План первоочередных мероприятий	февраль 2021 года
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор	медиаплан информационного сопровождения	февраль 2021 года
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	Положение о деятельности Центра	февраль 2021 года
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Зам. директора по АХЧ, зам. директора по ВР	Проект зонирования	февраль 2021 года
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор	Проект зонирования	март 2021 года
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор	Приказ директора	февраль 2021 года
1.8.	Создание рабочей группы	Директор	Приказ директора	февраль 2021 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор Зам. директора по АХЧ, зам. директора по ВР	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Подготовка документации на приобретение товаров, работ, услуг	Зам. директора по АХЧ,	извещения о проведении закупок	01.05.2021

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Зам. директора по АХЧ,	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Зам. директора по АХЧ,	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор Зам. директора по АХЧ,	заявка	01.03.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор Зам. директора по АХЧ, Совет	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместители директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	зам. директора по ВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Директор	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Директор	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021

4.3.	Запуск сайта	зам. директора по ВР, Специалист	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	зам. директора по ВР	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Директор	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор Зам. директора по АХЧ, зам. директора по ВР, зам. директора по УВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Директор. зам. директора по ВР	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор, зам. директора по ВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор зам. директора по ВР	отчет	еженедельно